附表一
TJ3项目部桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表
	名称
	TJ3-YZ1

	位置
	预制厂设置在K53+055~K54+000段路基处

	分管范围
	K49+900～K61+200段

	梁片数量
	约1158片

	平均运距
	约5km

	混凝土供应
	在K51+900线路左侧，项目部自建双120型拌合站，距离T梁预制厂2000m，运输便捷。

	钢筋供应
	1#钢筋场建于K53+000左侧，紧邻1#预制场，距离T梁预制厂300m，运输便捷。

	建设工期
	1.5个日历月

	预制厂生产工期
	预计30个日历月

	规模
	1#预制梁厂建在K53+055~K54+000段路基上，制梁区位于梁厂中间段，存梁区位于梁厂两端，梁厂长度856米，宽度25米，占地20372平米。具体详见预制梁场平面布置图。

   25m制梁区：制梁台座14个（包含一个钢筋台座）；液压模板4套；存梁台座24个；

   40m制梁区：制梁台座21个（包含一个钢筋台座）；液压模板4套；存梁台座28个；

配置10t龙门吊1台，60t龙门吊2台，80t龙门吊2台

	用水情况
	采用打井取水，在预制厂的大里程右侧布置一个5m3的水塔，供办公区域基本用水；在预制厂的小里程右侧布置一个埋置式蓄水池，采用直径φ50的UPVC管用增压泵接出，供各部位施工用水。饮用水使用桶装矿泉水。

	用电情况
	预制梁场施工用电，设置一处400KVA变压器，临时停电准备250KW发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。

	备注
	若施工过程中TJ3-YZ1梁场设施发生故障等情况导致不能正常生产时，TJ3-YZ1梁场的梁片可转由TJ3-YZ2梁场生产，其协作单价任按TJ3-YZ1梁场中的协作单价计。


	名称
	TJ3-YZ2

	位置
	预制厂设置在K47+470~K47+975段路基上

	分管范围
	K44+500～49+900段（含阿坝互通及连接线）

	梁片数量
	约757片

	平均运距
	约2.5km

	混凝土供应
	在K51+900线路左侧，项目部自建双120型拌合站，距离T梁预制厂6km，运输便捷。

	钢筋供应
	2#钢筋场建于K47+300右侧50米，紧邻2#预制场，距离T梁预制厂200m，运输便捷。

	建设工期
	1.5个日历月

	预制厂生产工期
	预计26个日历月

	规模
	2#预制梁厂建在K47+470~K47+975段挖方路基上，制梁区位于梁厂靠小桩号一侧，存梁区位于梁厂靠大桩号一侧，梁厂长度380米，宽度25米，占地9044平米。具体详见预制梁场平面布置图。

   25m制梁区：T梁台座27个（包含两个钢筋台座）；液压模板6套；存梁台座35个。

配置60t龙门吊2台，10t龙门吊1台

	用水情况
	采用打井取水，在预制厂的大里程右侧布置一个5m3的水塔，供办公区域基本用水；在预制厂的小里程右侧布置一个埋置式蓄水池，采用直径φ50的UPVC管用增压泵接出，供各部位施工用水。饮用水使用桶装矿泉水。

	用电情况
	预制梁场施工用电，设置一处315KW变压器，临时停电准备200KW发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。

	备注
	若施工过程中TJ3-YZ2号梁场梁片预制混凝土的方量超过14110.19m³，超出部分单价按照TJ3-YZ1号梁场中的梁片预制混凝土单价267.87元/m³计。


附表二
TJ3-6标段拟投入机械明细表（最低要求）
	序号
	名称
	型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自

有设备加分值
	加分值
上限
	备注

	
	
	
	
	数量
	自有数量
	
	
	

	1
	钢筋切割机
	综合
	套
	2
	
	
	
	本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。

	2
	捣固机具
	2.2KW
	台
	40
	
	
	
	

	3
	增压泵
	3KW
	台
	4
	
	
	
	

	4
	龙门吊
	80t
	台
	4
	2
	0.5
	1
	

	5
	龙门吊
	10t
	台
	2
	
	
	
	

	6
	运梁车
	160t
	台
	6
	
	0.5
	1
	

	7
	架桥机
	160T
	台
	3
	1
	1
	2
	

	8
	柴油发电机
	200kw
	台
	2
	
	0.5
	1
	

	9
	智能张拉设备
	综合
	套
	3
	
	0.25
	0.75
	

	10
	智能压浆设备
	综合
	套
	3
	
	
	
	

	11
	移动地泵
	
	台
	1
	
	0.5
	0.5
	

	12
	定位模架
	40m
	套
	2
	
	
	
	

	13
	定位模架
	25m
	套
	4
	
	
	
	

	14
	液压模板
	40m
	套
	2.5
	
	0.25
	0.5
	

	15
	液压模板
	25m
	套
	2.5
	
	
	
	

	16
	普通模板
	25m
	套
	2.5
	
	
	
	

	17
	普通模板
	13m
	套
	2.5
	
	
	
	

	18
	蒸汽养生设备
	
	套
	38
	
	
	
	

	19
	蒸汽锅炉
	
	套
	2
	
	
	
	


注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。
TJ3-6标段拟投入人员明细表（最低要求）
	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	资格要求

	1
	项目负责人
	生产管理
	1
	有一个及以上类似施工管理经验。

	2
	项目技术负责人
	技术管理
	1
	中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。

	3
	安全负责人
	安全管理
	1
	一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。

	4
	技术员
	现场技术及工程资料

	2
	中专及以上学历，有一个及以上类似技术和资料管理经验

	5
	安全管理人员
	现场安全及资料
	2
	中专及以上学历，有一个及以上类似安全管理经验


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
附表一
TJ4项目部桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表
	名称
	TJ4-YZ1

	位置
	四川省阿坝州阿坝县洛尔达村（预制厂设置在K67+300-K68+100段1号钢筋场旁）

	分管范围
	K61+886～K74+702段

	梁片数量
	约1700片（不包含左线神座1号大桥、右线神座1号大桥、神座2号大桥、神座3号大桥及神座小桥的900片梁）

	平均运距
	约3.5km

	混凝土供应
	在K74+400线路左侧100米处为1号拌合站，距离T梁预制厂约7公里，运输便捷。

	钢筋供应
	由1号钢筋加工场集中加工厂

	建设工期
	2个日历月

	预制厂生产工期
	预计24个日历月

	规模
	预制梁厂建在K130+800~K131+800段路基上，制梁区位于梁厂左侧，存梁区位于梁厂右侧，梁厂长度230米，宽度110米，占地25300平米。具体详见预制梁场平面布置图。

25m制梁区：34个制梁台座，2个钢筋绑扎台座，存梁台座27个。

40m制梁区：6个制梁台座，2个钢筋绑扎台座，存梁台座5个。

配置60t龙门吊6台，100t龙门吊2台。

	用水情况
	采用打井取水，在预制厂的大里程右侧布置一个5m3的水塔，供办公区域基本用水；在预制厂的小里程右侧布置一个埋置式蓄水池，采用直径φ50的UPVC管用增压泵接出，供各部位施工用水。

	用电情况
	预制梁场施工用电，设置一处400KVA变压器，临时停电准备250KW发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。


附表二
TJ4-5标段拟投入机械明细表（最低要求）
	序号
	名称
	型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自
有设备加分值
	加分值
上限
	备注

	
	
	
	
	数量
	自有数量
	
	
	

	1
	钢筋切割机
	综合
	套
	1
	
	
	
	本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。

	2
	捣固机具
	2.2KW
	台
	20
	
	
	
	

	3
	增压泵
	3KW
	台
	2
	
	
	
	

	4
	龙门吊
	60t
	台
	2
	1
	0.5
	1
	

	5
	龙门吊
	100t
	台
	2
	1
	0.5
	0.5
	

	6
	运梁车
	160t
	台
	6
	2
	0.5
	1
	

	7
	架桥机
	180T
	台
	2
	1
	1
	2
	

	8
	柴油发电机
	250kW
	台
	2
	
	0.5
	1
	

	9
	智能张拉设备
	综合
	套
	2
	
	0.25
	0.75
	

	10
	智能压浆设备
	综合
	套
	2
	
	
	
	

	11
	定位模架
	40m
	套
	2
	
	
	
	

	12
	定位模架
	25m
	套
	4
	
	
	
	

	13
	移动地泵
	
	套
	1
	
	
	
	

	14
	液压模板
	25m
	套
	4
	
	0.25
	0.5
	

	15
	液压模板
	40m
	套
	1
	
	
	
	

	16
	普通模板
	13m
	套
	2
	
	
	
	

	17
	普通模板
	40m
	套
	1
	
	
	
	

	18
	智能喷淋养生系统
	/
	套
	2
	
	
	
	

	19
	震动台
	
	个
	1
	
	
	
	

	20
	挖掘机
	200型
	台
	1
	
	
	
	

	21
	装载机
	ZL50G
	台
	1
	
	
	
	

	22
	压路机
	DZ22T
	台
	1
	
	
	
	

	23
	土方车
	20t
	辆
	1
	
	
	
	

	24
	伸缩式保温棚
	26m
	套
	10
	
	
	
	

	25
	伸缩式保温棚
	41m
	套
	5
	
	
	
	

	26
	蒸汽养生设备
	
	套
	20
	
	
	
	

	27
	蒸汽锅炉
	
	套
	1
	
	
	
	

	28
	吊车
	75t
	台
	2
	
	
	
	主要用于场站内外预制梁板转运，根据现场实际需求可采用临租或月租。


注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。
TJ4-5标段段拟投入人员明细表（最低要求）
	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	资格要求

	1
	项目负责人
	生产管理
	1
	有一个及以上类似施工管理经验。

	2
	项目技术负责人
	技术管理
	1
	大专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。

	3
	安全负责人
	安全管理
	1
	一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。

	4
	技术员
	现场技术及工程资料

	1
	大专及以上学历，有一个及以上类似技术和资料管理经验


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
附表一：
TJ7项目部桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表
	名称
	  TJ7-YZ1

	位置
	预制厂设置在K130+800~K131+800段路基处

	分管范围
	K125+750～K140+261段

	梁片数量
	约1234片

	平均运距
	约3.51km

	混凝土供应
	在K132+300线路左侧300处，项目部自建双120型拌合站，距离T梁预制厂1km，运输便捷。

	钢筋供应
	1#钢筋场建于K132+300左侧，紧邻1#拌合站，距离T梁预制厂1km，运输便捷。

	建设工期
	2.0个日历月

	预制厂生产工期
	预计26个日历月

	规模
	预制梁厂建在K130+800~K131+800段路基上，制梁区位于梁厂左侧，存梁区位于梁厂右侧，梁厂长度850米，宽度24米，占地20400平米。具体详见预制梁场平面布置图。

25m制梁区：21个制梁台座，1个钢筋绑扎台座，存梁台座18个。

40m制梁区：18个制梁台座，1个钢筋绑扎台座，存梁台座15个。

配置10t龙门吊2台，60t龙门吊2台。80t龙门吊2台。
  

	用水情况
	采用打井取水，在预制厂的大里程右侧布置一个5m3的水塔，供办公区域基本用水；在预制厂的小里程右侧布置一个埋置式蓄水池，采用直径φ50的UPVC管用增压泵接出，供各部位施工用水。

	用电情况
	预制梁场施工用电，设置一处400KVA变压器，临时停电准备250KW发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。


附表二
TJ7-5标段拟投入机械明细表（最低要求）
	序号
	名称
	型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自

有设备加分值
	加分值
上限
	备注

	
	
	
	
	数量
	自有数量
	
	
	

	1
	钢筋切割机
	综合
	套
	1
	
	
	
	本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。

	2
	捣固机具
	2.2KW
	台
	12
	
	
	
	

	3
	龙门吊
	80t
	台
	2
	1
	0.5
	1
	

	4
	龙门吊
	60t
	台
	2
	1
	0.5
	1
	

	5
	龙门吊
	10t
	台
	2
	
	
	
	

	6
	运梁车
	160t
	台
	5
	1
	0.5
	1
	

	7
	架桥机
	180T
	台
	2
	1
	1
	2
	

	8
	柴油发电机
	250kW
	台
	2
	
	0.5
	1
	

	9
	智能张拉设备
	综合
	套
	2
	
	
	
	

	10
	智能压浆设备
	综合
	套
	2
	
	
	
	

	11
	蒸汽锅炉
	
	套
	1
	
	
	
	

	12
	定位模架
	40m
	套
	2
	
	
	
	

	13
	定位模架
	25m
	套
	2
	
	
	
	

	14
	液压模板
	40m
	套
	3
	
	0.25
	0.5
	

	15
	液压模板
	25m
	套
	3
	
	0.25
	0.5
	

	16
	普通模板
	20m
	套
	1
	
	
	
	

	16
	智能喷淋养生系统
	/
	套
	2
	
	
	
	

	17
	挖掘机
	200型
	台
	1
	
	
	
	

	18
	装载机
	ZL50G
	台
	1
	
	
	
	

	19
	压路机
	DZ22T
	台
	1
	
	
	
	

	20
	土方车
	20t
	辆
	1
	
	
	
	

	21
	伸缩式保温棚
	26m
	套
	10
	
	
	
	

	22
	伸缩式保温棚
	41m
	套
	8
	
	
	
	

	23
	蒸汽养生设备
	
	套
	37
	
	
	
	


注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。
TJ7-5标段拟投入人员明细表（最低要求）
	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	资格要求

	1
	项目负责人
	生产管理
	1
	有一个及以上类似施工管理经验。

	2
	项目技术负责人
	技术管理
	1
	中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。

	3
	安全负责人
	安全管理
	1
	一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。

	4
	技术员
	现场技术及工程资料

	2
	中专及以上学历，有一个及以上类似技术和资料管理经验

	5
	安全管理人员
	现场安全及资料
	1
	中专及以上学历，有一个及以上类似安全管理经验


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


